

RUE DES PÊCHERIES – PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
VISSERIJSTRAAT – VOORLOPIG WERKSHEMA

Date Datum	Accessibilité des Phases Toegankelijkheid van fasen				Description des travaux, Beschrijving van werken
	1	2	3	4	
20/05/2024	✓	✓	✓	✓	jours fériés / feestdagen
21/05/2024	✓	✓	✗	✓	fraisage de l'asphalte dans la phase 3 / frezen van het asfalt in fase 3
22/05/2024	✓	✓	✗	✓	enlèvement fondation phase 3 / funderingsverwijdering fase 3
23/05/2024	✓	✓	✗	✓	enlèvement fondation phase 3 / funderingsverwijdering fase 3
24/05/2024	✓	✓	✗	✓	placement fondation type Walsbeton dans la phase 3 / plaatsen fundatie Walsbeton fase 3
25/05/2024	✓	✓	✗	✓	weekend
26/05/2024	✓	✓	✗	✓	weekend
27/05/2024	✓	✓	✗	✓	placement fondation type Walsbeton phase 3 / plaatsen fundatie Walsbeton fase 3
28/05/2024	✓	✓	✗	✓	placement fondation type Walsbeton phase 3 / plaatsen fundatie Walsbeton fase 3
29/05/2024	✓	✓	✗	✓	séchage de la fondation / verluchten van fundering
30/05/2024	✓	✓	✗	✓	séchage de la fondation / verluchten van fundering
31/05/2024	✓	✓	✗	✓	séchage de la fondation / verluchten van fundering
01/06/2024	✓	✓	✗	✓	weekend
02/06/2024	✓	✓	✗	✓	weekend
03/06/2024	✓	✓	✗	✓	mise en place en asphalte (couche inférieure) phase 3 / plaatsen asfalt (onderste laag) fase 3
04/06/2024	✓	✓	✗	✓	mise en place en asphalte (couche supérieure) phase 3 / plaatsen asfalt (toplaag) fase 3
05/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs et taques d'égout phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden en put deksel fase 3 en 4
06/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs et taques d'égout phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden en put deksel fase 3 en 4
07/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden fase 3 en 4
08/06/2024	✓	✓	✓	✓	weekend
09/06/2024	✓	✓	✓	✓	weekend
10/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden fase 3 en 4
11/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden fase 3 en 4
12/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden fase 3 en 4
13/06/2024	✓	✓	✓	✓	modifications trottoirs phase 3 et 4 / wijzigingen aan voetpadden fase 3 en 4
14/06/2024	✗	✗	✗	✗	mise en place de la dernière couche d'asphalte de roulement sur toutes les phases/ plaatsen van de laatste asfalt laag in alle fasen
15/06/2024	✓	✓	✓	✓	weekend
16/06/2024	✓	✓	✓	✓	weekend
17/06/2024	✗	✗	✓	✓	marquage (peintures sol) Phases 1 et 2 / markering (vloerverf) Fases 1 en 2
18/06/2024	✓	✓	✗	✗	marquage (peintures sol) Phases 3 et 4 / markering (vloerverf) tussen Fases 3 et 4
19/06/2024	✓	✓	✓	✓	Fin de chantier / Einde van de werken